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Agrupar e Classificar
| Opgbes de Exibicio
[¥ Mostrar Totais de Grupo
[ Mostrar Totais Gerais

[~ Wostrar Somente Sumarios

[T Encolher faixas de agrupamento vericais

[~ Ocuttar se vazio

[ Classificar faixas alfabsticamente
- Mastrar:

[T Titulo

[+ D/ Codigo

Iv Nome | Descricio

v |da (% H#H (O &

1

>

Agrupar por
| Agrupar por |Recuo |Até Nivel |[intervalo do Gr.| Quebra de Pagina | Fonte & Cor
I ¥ [Tudo ]
-
-
i
=
| <
- Opgoes de Agrupamento

Figura 8 - Agrupar e Classificar

@Customizando as Cores das Barras do Gantt

e Clique com o botdo direito sobre o grafico de Gantt e selecione Bars.

e Najanela que abrir, vocé pode mudar a cor, o formato e a espessura da barra do
Caminho Critico (geralmente Vermelha), das atividades normais (geralmente Verde ou
Azul) e da Linha de Base (Baseline).
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Figura 9 - Customizando as cores das barras do Gantt
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Caracteristica

0O que significa?

Principal Uso

Velocidade

Tamanho do
Arquivo

Multi-Projetos

Linhas de Base
{Baselines)

Nivel de
Seguranca

Formato .XER []

Primavera Proprietary Exchange
Format.

Backup rapido e envio de
cronogramas entre usuarios do
Primavera P6.

Muito rapido para exportar e
importar, mesmo em projetos
gigantes.

Muito leve e compactado.

Permite exportar varios projetos
juntes em um unico arquivo.

N&o exporta as Baselines anexadas
automaticamente. Viocé precisa
desanexa-las antes.

Importa tudo "a forga”, podendo
poluir seu dicionario global de
recursos e calendarios.

Formato .XML (&

Extensible Markup Language
{Padrao universal).

Integracao com outros softwares
{ex: Microsoft Project) ou bases
Web.

Mais lento, pois 0 arquivo precisa
ser traduzido e estruturado em
tags.

Maior, pois salva os dados em
formato de texto descritivo.

Exporta apenas um projeto por
vez (com suas linhas de base).

Exporta o projeto junto com suas
Baselines em um unico arguivo.

Permite criar um filtro/template de
importacao detalhado antes de
aceitar os dados.

Figura 13 - Diferencas entre as extensdes XER e XML

/.1 Exportar Projetos no Primavera P6

Como Exportar um Projeto (Gerar Backup ou Enviar para Alguém):

1. Com o projeto que vocé deseja enviar aberto na tela, vd ao menu superior e clique em
Arquivo (File) > Exportar... (Export...).

2. Najanela que se abrir, escolha o formato do arquivo:

2.1 Formatos Nativos (P6 para P6)

e Primavera PM - (XER): O padrdo da industria. E um arquivo Unico e leve que
contém dados do projeto, recursos e funcdes. Ideal para backups rapidos e
transferéncias entre bancos de dados. E a op¢do padrio e a mais recomendada.
Deixe selecionada a versdao mais recente que aparecer na lista (ex: 25.0 ou a
ultima disponivel) e clique em Avangar.

e Primavera P6 - (XML): Formato mais robusto que o XER, pois permite exportar
o projeto junto com suas Baselines e layouts de tela em um Unico arquivo
comprimido (.zip).
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e Abra o programa e selecione a EPS: Abra o Primavera P6 e vd no menu Empresa >
Projeto. Na janela que abrir, selecione a EPS (Enterprise Project Structure) ou a pasta
da empresa onde o novo projeto vai ficar guardado.

¢ Inicie o assistente de criagao: Clique com o botdo direito na area de projetos ou use o
icone de adicdo (+ / Add) na barra lateral direita para abrir a janela de criacdo de um
novo projeto.

e Escolha a EPS correta: O sistema vai confirmar em qual EPS o projeto sera criado.
Certifique-se de que a pasta exibida é a correta e clique em Préximo (Next).

e Defina o ID e o Nome do projeto: Digite o Project ID (um cddigo Unico e curto para
identificar o projeto, como PRJ-001) e o Project Name (o nome descritivo do projeto).
Clique em Proximo (Next).

e Defina a Data de Inicio: Escolha a Data de Inicio (Planned Start) do seu cronograma e
defina a hora de inicio, se necessario. O campo de término (Must Finish By) pode ser
deixado em branco por enquanto se ainda nado tiver uma data limite fixa. Clique em
Proximo (Next)..

e Selecione o Responsavel (Responsible Manager): Escolha o gerente ou a unidade
organizacional da OBS (Organizational Breakdown Structure) responsavel por este
projeto. O P6 costuma preencher isso com o padrao da EPS, mas vocé pode alterar.
Clique em Proximo (Next).

e Defina a Taxa/Moeda (Rate Type): Escolhe-se o tipo de taxa padrdo para os recursos
financeiros do projeto. Geralmente, mantém-se o padrao (Standard). Clique em
Préximo (Next).

¢ Finalize o assistente: O sistema avisara que o projeto foi criado com sucesso. Clique no
botdo Finish. O novo projeto vai aparecer listado na pasta da EPS escolhida.

10.2 Informacdes Gerais

O painel Project Details (Detalhes do Projeto) é a janela inferior do Primavera P6 que serve para
exibir e editar as propriedades detalhadas do item selecionado. Esse painel é contextual e muda
de nome e de abas automaticamente dependendo da tela (Layout) em que vocé estd
trabalhando.

Essas abas podem ser personalizadas (adicionadas, removidas ou reposicionadas) clicando com
o botdo direito no painel de detalhes e selecionando Personalizar Detalhes do Projeto
(Customize Project Details). A customizacdo dessas abas é essencial para limpar o visual do
programa, deixando visiveis apenas as informag¢des necessdrias para a sua etapa de
planejamento.

O método para personalizar quais abas aparecem na parte inferior é idéntico para quase todas
as telas do sistema:

1. Clique com o botdo direito em qualquer espaco vazio do painel inferior (ou na barra de
titulos das abas atuais).
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Figura 80 — Exibir > Mostrar na Parte Inferior > Perfil de Uso de Recursos (Resource Usage Profile)

Clique com o botdo direito em qualquer lugar da drea desse grafico inferior e selecione
Opcoes do Perfil de Utilizagdo (Resource Usage Profile Options).
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Figura 81 - Op¢des do Perfil de Utilizacdo da Atividade

Na janela que se abrir:

e No menu do lado esquerdo, escolha se quer ver dados por Custo (Cost) ou
Unidades/Horas (Units).
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Anexo 1 — Simbolos

Simbolos gerais e administrativos

= Calendario
{&  Tépico do

Conta de custos, Fonte de
financiamento

L. Usudrio
B Elemento OBS
? Perfil de seguranca

Privilégio de perfil de seguranca

yg‘l; Fonte de

Simbolos de atividade

@  Atividade (Ndo iniciada)

A atividade foi marcada como

ud
Iniciada.
A atividade foi marcada como
- ,
concluida.
i, Coddigos de atividade
‘& Sucessor da fase
& Apredecessora
@8  Atribuicdo de recursos da
“=  atividade
& Etapa da atividade
Y. Atribuigdo de func¢do a atividade

&

Modelo de etapas da atividade

Simbolos EPS, de Projeto e WBS

73

Nao EPS

Projeto (aberto)

Projeto aberto

Projeto "E se..."

E o projeto foi selecionado?

E se o projeto, selecionado,
estivesse aberto?

E se o projeto fosse aberto?

Projeto analisado

Projeto, verificado, aberto

Cédigo do projeto

Portfdlio global

Elemento WBS, categoria WBS

Item de

Item de registro de orcamento

Linha de base

marco WBS
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